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1. Introduksjon og organisering 

1.1. Endringslogg  
Dette dokumentet er etablert igjennom arbeid i Geovekst-forum i 2019 og 2020. Stikkord over 

endringer i dokumentet ivaretas som historikk ved hjelp av tabellen under.  

Versjon Dato Utført av Grunnlag for endring 

1.  15.06.2020 Siri Oestreich 
Waage, Kartverket 

Etablering av dokument 

2.  11.03.2021 Geovekst-forum Årlig gjennomgang 

3.  28.04.2022 Geovekst-
sekretariatet 

Årlig gjennomgang 

 

1.2. Innledning 
Denne handlingsplanen inneholder aktuelle aktiviteter for Geovekst-forum de neste fire årene (2022 

– 2025). Planen revideres årlig i henhold til milepæler i årshjulet for oppstart av arbeid med 

geodataplanlegging i fylkene.  

Handlingsplanen har som mål å organisere og synliggjøre alle Geovekst-forum sine konkrete 

aktiviteter og fokusområder, tydeliggjøre omforente tiltak med ansvar og rollefordeling, samt 

prioritere tiltakene opp mot hverandre for å legge til rette for god og realistisk gjennomføring med 

tanke på tid og ressurser. 

Tiltakene som skisseres opp er ment i hovedsak å synliggjøre tre forhold: 

- Samordnede aktiviteter, pilotprosjekter, som pågår og hvor regional aktivitet bør avventes. 

- Tematikk som Geovekst-forum følger utviklingen på. Fylkesgeodatautvalgene kan gi innspill 

på forslag til konkret oppfølging eller tiltak. 

- Tiltak som står i spesielt fokus den neste fireårsperioden, eksempelvis kvalitetshevingsarbeid 

på FKB, og som det anbefales regional oppfølging av. 

Tiltakene er prioritert fra 1-3, hvor én er høyest prioritet.  
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2. Rammebetingelser  
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

En eventuell omlegging av 
finansieringsmodell eller frigivelse 
av data (FKB og ortofoto), som 
resultat av KMDs gjennomgang av 
tiltak 28 i handlingsplanen til 
Nasjonal geodatastrategi kan føre til 
store fundamentale endringer for 
Geovekst-samarbeidet 
 

Geovekst må aktivt påvirke og bidra til 
utredningen i regi av KMD, samt ta stilling 
til en eventuell endring av 
finansieringsmodell som følge av 
utredningen.   

Leder av GV-
forum + alle 

Løpende  
 

1 

Geovekst involveres i pågående 
diskusjoner. Utredning av tiltak 28 
om finansieringsmodeller er 
avsluttet hos KDD og lagt til 
Kartverket.  
Geovekst sendte høringsinnspill 
høsten 2022 på åpne-data 
direktivet. 

Følge opp rapporten «gjennomgang av 
kostnaden, den samfunnsmessige anslåtte 
nytteverdien og bruken av datasettene 
i Geovekst.» etter tilbakemeldinger fra 
KMD 

Kartverket 2022 1 Rapporten har vært revidert i 
løpet av året og politisk behandlet 
i departementet. Tilgjengelig på 
regjeringens sider. Kartverket 
presenterte rapporten for 
departementet august 2022. 

Bidra aktivt inn i arbeidet med 
Geografisk infrastruktur 2.0 (GI 2.0) 

Være bidragsyter i pilotprosjekter/case, 
bidra inn i diskusjoner for å forme GI 2.0 
og sikre at Geovekst-samarbeidet utvikler 
seg i samsvar med nasjonale føringer og 
trender. 

GV-forum Løpende 1 Det er fortsatt enighet om å 
forme et felles fremtidsbilde for 
den geografiske infrastruktur. 
Felles satsningsforslag er 
skrinlagt, etatene sender hver for 
seg. Det arbeides tett opp mot 
andre fora om fellestiltak i 
nasjonal geodatastrategi. 

Synliggjøre aktiviteter og initiativ, 
være åpen og gjennomsiktig. 

Synliggjøre samarbeidet og 
pilotprosjektene mer.  

- Avholde to webinar årlig (i 2022 
om bruk av Geovekst-data og 
maskinlæring)  

- Opprette én artikkel årlig om et 
pilotprosjekt 

GV-forum Løpende 2 Gjennomført følgende webinarer i 
2022:  
FOU-Prosjekter i regi av Geovekst-
forum (feb.) 
Krav til dokumentasjon og 
rapportering av ledningsdata 
(juni) 
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Avholde et åpent møte i Geovekst-forum 
slik at andre aktører kan få innblikk i 
arbeidet som gjøres.  

GV-forum 2022 2 Dette ble ikke gjennomført i 2022, 
viderefører tiltaket til 2023 

Sikre gode løsninger for forvaltning- 
og tilgjengeliggjøring av Geovekset-
data 

Bidra inn i diskusjoner og fora slik at 
Sentral felles kartdatabase, Nasjonal 
vegdatabank, Norge i bilder, 
høydedata.no og digitalt sentralarkiv for 
flybilder finansieres, driftes og utvikles slik 
at Geovekst-data kan forvaltes og 
tilgjengeliggjøres i løsningene.  

GV-forum Løpende 1 Utfordringsbildet rundt 
finansiering av fellesløsninger er 
omfattende. Arbeid pågår. 

Videreutvikle detaljerte grunnkart 
(FKB) for fremtiden (tiltak 9 i 
handlingsplanen til nasjonal 
geodatastrategi) 

Se ulike tiltak i kapitlene Teknologi og FKB 
under Datainnhold. 

GV-forum Tiltaket 
revideres 
senest 
hvert år i 
november 

 
1 

 

Sett i lys av at det nasjonale 
etableringsprosjektet for en 
detaljert høydemodell (NDH) 
avsluttes i 2022 og prinsipper og 
rammer for hva som inngår i 
samarbeidet framover når det 
gjelder detaljerte høydedata må 
utredes og avklares.  

Prinsipper om ajourføring og etablering av 
nye detaljerte høydedata og prinsipper og 
avklaringer om finansiering, 
kostnadsdeling samt vurdering om data 
skal være fritt tilgjengelig eller ikke etter 
endt NDH-prosjekt må avklares.  

GV-forum 
samt nedsatt 
arbeidsgrup
pe for 
høydedata 

2022  
 
 

1 

Ingen avklaringer i 2022, men 
Geovekst-forum diskuterer videre 
prinsipper om ajourføring og 
etablering av nye detaljerte 
høydedata. Geovekst-
samarbeidet tar over 
oppdateringen gjennom 
Geovekst-prosjektene fra 2023. 
Det er opp til hvert enkelt 
prosjekt om dataene skal være 
gratis for alle. For å kunne lagre 
dataene i Høydedata.no kreves 
det at alle nye prosjekter skal 
være med å oppdatere den 
nasjonale høydemodellen. 
Prinsippene om ajourføring og 
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

etablering av nye detaljerte 
høydedata og prinsipper og 
avklaringer om finansiering 
fortsetter i 2023. 

 

3. Samspill 
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Det at Kartverket har den 
koordinerende rollen i samarbeidet 
gjør at arbeidet som utføres, både i 
utvalg og ved kartleggingsprosjekter 
ofte er initiert av 
Kartverket.  Partenes deltagelse i 
form av saksinnspill og 
tilbakemelding på datakvalitet i 
leverte prosjekter er av stor 
betydning for å opprettholde et godt 
og likeverdig samspill. 

Den enkelte part må sette av nok 
ressurser til oppfølging og arbeid i 
Geovekst. 

partene Løpende 3 Partene har deltatt aktivt på alle 
møtearenaer i 2022. 

Aktivt gi innspill til møter, prosjekter og 
geodataplaner. 

partene Løpende  
 

3 

Kommunene foreslo i 2022 en noe endret 
informasjonsflyt i Geovekst-forum knyttet 
til organiseringen av møter og 
saksforberedelser. Strengere frister for 
innmelding av saker og saksdokumenter til 
møtene. Saken følges opp i 2023. 
 

Sikre deltakelse og arbeid i 
arbeidsgruppene. 

Etterkomme tiltak i mandatene til: 
- Høydegruppa 
- Vanngruppa 
- Ledning 

 

GV-forum 
med flere 
fag-ressurser 

Løpende  
1 

Det er god aktivitet i arbeidsgruppene. 
GLA-gruppa har revidert sitt mandatet i 
2022. Vanngruppa har det siste året jobbet 
aktivt med prosjektet Grønn laser i elver og 
innsjøer. Det er også etablert en ny 
arbeidsgruppe for Veg-tema. 

Gjensidig informasjonsutveksling 
med storkommunegruppa 

Årlig avholde et digitalt møte mellom 
Geovekst-forum og storkommunegruppa. 

Alle Årlig 2 Det er jevnlig kontakt med 
storkommunene og storkommunegruppa, 
men det er ikke gjennomført et digitalt 
møte mellom Geovekst-forum og 
storkommunene i 2022. Vi samarbeidet om 



Handlingsplan for aktiviteter i regi av Geovekst-forum 2022 – 2025       

   

7 
 

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

høringssvarene i ODD-høringen. 
Storkommunene deltok også i Geovekst-
forum sin debatt om Fellesløsninger for 
geografisk informasjon, nå og i framtiden. 
Samt deling, finansiering og salg av data. 

 

4. Teknologi og verktøy 
 

4.1. Teknologi 
Her presenteres noen teknologiske trender som er aktuelle for Geovekst. For konkrete tiltak henvises det for det meste til konkrete prosjekter for de 

aktuelle temaene under kapittelet om Datainnhold.  

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Det har foregått en stor teknologisk 
utvikling innen flybårne sensorer. De 
digitale kameraene dekker større 
områder, har flere fargebånd, 
kvaliteten har økt og den direkte 
georefereringen er blitt bedre. Det 
er særlig skråbildekameraene som er 
blitt vesentlig bedre og som i dag er i 
stand til å levere produkter som 
tidligere var forbeholdt dedikerte 
vertikalkamera.  
 
Det er særlig skråbildekameraene 
sammen med forbedrede 
bildematchingsteknikker som har 

Se tiltak under kapittel  
Standardisering 
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

gjort produkter som 3D ortofoto og 
sant ortofoto lett tilgjengelig.  
 

I løpet av de siste årene har ny 
laserteknologi for eksempel singel 
photon-/Geiger mode laser og 
bathymetrisk laser blitt tilgjengelig 
eller av bedre kvalitet. 
Teknologiutviklingen gjør det mulig å 
samle inn laserdata fra svært store 
høyder og for flere bruksformål.  
 

Løpende følge med på 
teknologiutviklingen.  
 

Kartverket/ 
GV-forum 

→ 2024  
 

3 
 

Følger fortsatt med på utviklingen. 

Gjennomføre pilotprosjekt på 
bathymetrisk laser for kartlegging av 
innsjøer og vassdrag (finansiert av NDH, 
samarbeid mellom NVE, Kartverket, 
Miljødirektoratet, Hafslund Eco og 
Statens vegvesen). 

KV/NVE/SVV 2022 1 Prosjektet er for det meste ferdigstilt. 

Hovedrapport publisert januar 2023. 

Gjenstår noe arbeid på innsjø som 

videreføres i regi av Miljødirektoratet. 

Utnytte droneteknologien; større 
droner og nytt regelverk legger til 
rette for en smidigere 
datainnsamling fra Drone (bilder og 
laser).  
 

Følge med på hvilke aktører i markedet 
som kan levere data til GV-prosjekter på 
en kostnadseffektiv måte med 
tilfredsstillende kvalitet. Vurdere om 
Geovekst-parter med eget utstyr eller 
private aktører skal benyttes ved 
anskaffelsen. Kontakte eventuelle private 
leverandører som kan kartlegge med 
drone/droneleverandører direkte for å be 
dem levere tilbud.  

Kartverket Løpende  
 

2 

Reviderte spesifikasjonen Produksjon av 
basis geodata slik at den ikke sperrer for 
datainnsamling ved hjelp av droner. 

Geovekst-forum holde seg orientert om 
lokale drone-fora (per nå kun i Innlandet) 

GV-forum 2022  Det er etablert droneforum i Oslo og Viken. 

Finne gode løyper på hvordan 
leveransene fra parter/private aktører, 
som flyr over mindre områder hvor det 
har vært terrengendringer, kan flyte inn i 
høydedata.no/Norge i bilder. 

alle 2022  
1 

Er under utvikling. Forventet ferdigstilt 

første halvår 2023. 
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Datakraften vi ser i dag har nå 
kommet til et nivå der maskinlæring 
kan utnyttes i en helt ny grad. 
Teknologien kan støtte noen av 
dagens manuelle prosesser. 
 

Se tiltak (Forskningsprosjekt ledet av 
Bærum kommune) under kapittel FKB - 
Felles kartdatabase 
 

    

Bidra som part i KartAi prosjektet og 
tilegne samarbeidet kunnskap til 
forbedring av dagens løyper for 
etablering og ajourføring av FKB-data. 

Kartverket 
og 
Kristiansand 
kommune 

2024 1 Prosjektet er avsluttet og sluttrapport 
ferdigstilles i 2023. 

Benchmarking: Etablere en Geovekst-
maskinlæringspakke (bilder, treningsdata, 
infoskriv) som kan distribueres fritt til 
FOU-formål. 

Kartverket, 
kommuner 
og NIBIO 

2022 1 Det ble valgt ut områder, treningsdata ble 
lastet ned og klargjøres for bruk. AI-
datapakker tilgjengeliggjøres på Geonorge 
våren 2023.  

Holde seg oppdatert på 
maskinlæringsprosjekter som pågår 
internt hos enkeltparter og vurdere å 
samkjøre prosjekter eller å etablere 
prosjekter som bygger videre på disse. 
 

Løpende 2024  
 

2 

Følger med i markedet løpende. 

Dokumentasjon av kvaliteten på 
eksisterende materiale gjennom 
uavhengige målinger, ved å benytte 
datasett fra ulike kilder til kontroll; 
Landmålte kontrollpunkter, BIM, 
anleggsBIM, terrestrisk laser, 
flybåren laser, foto, bildematching 
fra foto, 3D ortofoto, Insar og 
satellittbilder.  

Utrede mulighetene for å sammenlikne 
kartobjekter fra ulike 
datainnsamlingskampanjer i den hensikt 
å dokumentere påliteligheten til 
eksisterende data. 

Kartverket 2022  
 

2 

Sammenlignet bildematching mot 
laserdata, gir gode resultater og finner 
terrengendringer. Løpende utvikling. 

Utnytte bildematchingsresultater Utrede potensialet for bruk av resultater 
fra bildematching innenfor tematikken 
mottakskontroll, endringsanalyser, 
deteksjon og vektorisering. 

Kartverket 
og NIBIO? 

Løpende 2 Sammenlignet bildematching mot 
laserdata, gir gode resultater og finner 
terrengendringer. 

https://kartai.no/
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Satellittdata gjennom Copernicus 
prosjektet kan bli en viktig kilde til 
informasjon. Den hyppige dataraten 
gjør det veldig godt egnet til 
deteksjon av endringer som grunnlag 
for kartleggingsprosjekter.  Den høye 
dataraten kan også brukes til å 
generere 
pålitelighetsdokumentasjon for 
laserdata.   
 

Løpende følge med på 
teknologiutviklingen.  
 

Alle 
interesserte 

løpende  
 
 

2 

Det er jobbet med prosjektet SENBYGG, 
med midler fra EU. Målet er å finne nye 
bygg ved hjelp av satellittdata. Første del 
av prosjektet ferdigstilles i 2023.  
 
I forbindelse med arbeidet med et 
grønnstrukturkart skal arbeidsgruppen 
vurdere om satellittdata gjennom 
Copernicus skal benyttes.  

Bruk av 
bygningsinformasjonsmodeller (BIM) 
er utbredt både innenfor bygg- og 
anleggsprosjekter og i 
samferdselsprosjekter. Datakilden er 
i liten grad utnyttet som kilde for 
geodata i dag, på tross av at mange 
av Geovekst-parter er bestillere av 
nevnte prosjekter. 
 

Følge med på partenes ulike 
BIM/samhandlingsmodell-prosjekter og 
vurdere å implementere metodikk i 
Geovekst-datainnsamlingsløyper. 

Alle 
interesserte 
og GV-
arbeidsgrupp
er. 

løpende  
 

2 

Følger med i markedet. 

Spesifisere dataflyt fra SOSI-vegkropp til 
FKB 5.0 

SVV 
 

2023 
 

1 
 

SVV har deltatt i spesifiseringen av SOSI-

vegkropp. Hele eller deler av SOSI-

vegkropp inngår i SVV’s Retningslinje R000 

(tidligere V770). Håndboken beskriver 

kravet for sluttleveransen til FKB. Kravene 

gjøres maskinlesbare (UML) og arbeidet vil 

sluttføres i 2023. 

  

Byggherre-organisasjonen i SVV jobber 

med modellorientert styringsverktøy 

(Utviklingsprosjektet MOPS) for å 

implementere Retningslinje R000, 

herunder SOSI-vegkropp, som en del av 
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

styringsprosessen. Sluttdokumentasjon til 

FKB inngår i byggefasens avslutningstrinn. 

Vegkropp inngår som siste av tre trinn i 
utviklingsprosjektet. 

Bruk av ulike/utradisjonelle 
datainnsamlingsmetoder eller 
datakilder som grunnlag for ulike 
datasett. 

Følge med på mulighetene 
Crowdsourcing gir og vurdere å ta i bruk 
metoden der det kan være en 
hensiktsmessig datakilde for oppdatering 
eller kontroll av Geovekst-datasett. 

Alle 
interesserte 

løpende  
3 

Satt til «utgår» under tiltak 9 i 
geodatastrategien. Ingen spesiell aktivitet. 
Tas opp igjen ved aktuelle prosjekt. Alle 
parter følger med. 

 

4.2. Verktøy 
Geovekst-samarbeidet drifter eller forholder seg til en god del ulike verktøy; forvaltningsløsninger. Det er viktig å følge med på brukerbehov og teknologisk 

utvikling også for disse.  

4.2.1. Geonorge 

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Holde 
forvaltningsinformasjonssidene 
oppdatert. 

Basert på brukerbehov i samarbeidet 
videreutvikle 
forvaltningsinformasjonssidene 
oppdatert med nyttig statistikk og 
metadata. 

Kartverket Løpende 2 Vedlikeholdt dagens løsning. Utviklet ny 

løsning for rapporter, klar for lansering i 

starten av 2023. 

Oppdaterte data lett tilgjengelig i 
andre systemer. 

Geovekst bør jobbe aktivt med å 
synliggjøre egne behov for distribusjon på 
aktuelle formater.  

Alle løpende 3 Løpende oppgave. 

 

https://forvaltningsinformasjon.geonorge.no/fkb-data/data-content/data-quality-classification?lat=7202722&lon=509121&zoom=2.6
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4.2.2. Sentral FKB (SFKB) 

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

 
 
Dekke Geovekst sine brukerbehov i 
SFKB. 
 

Få på plass ny autentiseringsløsning Kartverket 2022 2 Utvikling av en tidlig implementerbar 

løsning basert på GeoID er påstartet. Har 

måtte vike prioritet for FKB 5.0. 

Innlemme Vegnett  Kartverket 2022 1 Implementering av Elveg 2.0 i SFKB 

oppnådd. 

Implementere støtte for nye brukerkrav 

som følge av innføring av FKB 5.0 

Kartverket 
 

2022 - 

første 

halvår 

1 FKB 5.0 innfører nye krav som støtte for 
heleid flategeometri, assosiasjoner og 
eksterne kodelister. Dette er det brukt 
store ressurser på å utvikle og teste i SFKB 
(QMS) og alle tilhørende API-er og klienter i 
løpet av 2022 (og arbeidet fortsetter i 
2023) 

Sikre deltakelse i referansegruppen til 
SFKB og spille inn dagens og kommende 
behov for drift og utvikling.  

Alle Løpende  
2 

Geovekst Forvaltningsgruppe er startet opp 

og har hatt jevnlige møter i løpet av 2022. 

 

4.2.3. Nasjonal vegdatabank (NVDB) 

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

 
 
 
 
 
 
 
Gjøre en reell vurdering av NVDB 
som en løsning for å dekke 

Sikre bedre samspill mellom ulike 
vegdatabaser/-kilder (NVDB og 
TraktorvegSti) 

Kartverket og 
SVV 

2022 2 Besluttet at det totale transportnettverket 
skal forvaltes i NVDB. Arbeidet med å 
overføre fortau, gangveg og gangfelt er i 
gang. 

Utrede mulighetene for å forvalte 
traktorveger, stier og turruter i NVDB. 

Kartverket og 
SVV 

2022 2 Det er gjennomført et prøveprosjekt for 
forvaltning av traktorveger og stier i NVDB. 
Overføring av disse dataene vil skje etter at 
dataene i FKB TraktorvegSti har blitt 
kvalitetssikret (ca 2024). 
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Geovekst-partenes behov for 
forvaltning av et komplett vegnett, 
samt relaterte objekter som 
stikkrenner, kulverter, 
belysningspunkt etc. 

Tilpasse NVDB for alle Geovekst-
partenes behov for vegnettforvaltning.  

Kartverket og 
SVV 

2022 2 NVDB og vegnettseditor utvikles 
kontinuerlig for å tilfredsstille behovene i 
forhold til vegnettsforvaltning. 

Avklare samspillet mellom NVDB og 
SFKB.  
 
Avklare hvordan objekter som inngår i 
både SFKB og NVDB skal forvaltes 
fremover. Eksempel på 
dobbeltforvaltning er stikkrenner og 
belysningspunkt. 
 
Avklare hvordan data skal flyte og 
forvaltes av parter som ikke arbeider 
med vei.  

Kartverket og 
SVV m.fl. 

2022  
 
 
 

1 

I Statens vegvesen pågår det et prosjekt for 

teknologisatsing. Et deltiltak har som mål å 

supplere det omfattende arbeidet med 

datainnsamling som pågår. Det er utviklet 

automatiske metoder for innsamling av 

informasjon som er hentet fra bilder og fra 

f.eks.  FKB data. Dataene kan kontrolleres 

(valideres) mot innhold i NVDB før 

innlegging eller legges direkte inn. I denne 

prosessen kan UUID på FKB data tas vare 

på i NVDB. Dette kan utnyttes for samspill 

mellom SFKB og NVDB. 

 

Bidra til god struktur og 
informasjonsutveksling med regionale 
NVDB-brukerforum 

Kartverket og 
SVV 

2022 3 I fylkene som har etablert NVDB-

brukerforum, har det vært fokus på 

generell informasjon og nyheter fra 

Nasjonal vegdatabank. Samt fokus på 

datakvalitet og opplæring i bruk av både 

data og system. Aktivitet, deltakelse, 

fokusområder og møtefrekvens varierer 

etter behov i fylkene.  

  

År for oppstart: 

- Innlandet 2017  

- Oslo og Viken 2018  

- Vestfold og Telemark 2020  
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

- Agder 2021  

- Rogaland 2021 

Vestland ønsker å etablere brukerforum i 

2023   

 

4.2.4. Norge i bilder (NiB) 

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Påvirke til at løsningen kan håndtere 

alle typer bildedata innsamlet 

igjennom Geovekst-samarbeidet. 

Spille inn endringer i 
produktspesifikasjon for ortofoto for 
oppdatering av løsningen. 

GV-
samarbeidet 

løpende 3 Dette er et økonomispørsmål. Pr i dag vil 
rettighetshaverne prioritere egne behov, 
men disse avviker i liten grad fra andre 
brukeres behov 

Spille inn ønsker om videreutvikling 
av funksjoner i Norgeibilder for å 
takle nye teknologiske krav og 
ønsker fra brukerne. 

Som resultat av endring i 
leveransetyper eller –omfang spille inn 
ønsker for tilpasning av løsningen.  

GV-
samarbeidet 

løpende  
3 

Rettighetshaverne jobber nå med å se på 

behov og eventuell ny løsning som dekker 

disse. Den nye driftsavtalen med Geodata 

gjelder til april 2024. Det er ikke sannsynlig 

at en ny løsning kan være på plass innen 

dette tidspunktet og at det er behov for å 

forlenge denne med minst et år til. Dette 

vil kreve minst ett år til med forhøyet 

enhetspris i Norge digitalt. 

 

4.2.5. Sentralt flybildearkiv  
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Sikre god lagring og forvaltning av 
flybilder/sensoropptak. 

Bidra med ønsker til nytt 
forvaltningsverktøy for sentralt 
flybildearkiv.   
 

Kartverket 2022 2 Modul for DSA Innsyn i 1.versjon ble klar 
for intern bruk høsten 2022. Mangler 
ferdigstillelse av innloggingsfunksjonalitet, 
som ferdigstilles 1.halvår 2023. 



Handlingsplan for aktiviteter i regi av Geovekst-forum 2022 – 2025       

   

15 
 

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Vurdere å utvide bruken til lagring av 
treningsdata for maskinlæring. 

Modul DSAdmin skal ferdigstilles i løpet av 
2023.  Datamengden i DSA arkivet var på 
630 TB pr. 1.1.2023. 

 

4.2.6. Høydedata.no 

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

 
 
Videreutvikle funksjoner i 
hoydedata.no for å takle nye 
teknologiske krav og nye krav fra 
brukerne.  
 

Spille inn endringer i 
produktspesifikasjonen for Laserdata 
for oppdatering av løsningen.  

Kartverket Løpende 3 Oppgradert løsning til ny 

punktskyspesifikasjon og innført LAS 1.4 

som standard format. 

Spille inn ønsker for utvikling til NDH-
prosjektet. For eksempel trenden om 
mer direkte arbeid på punktskyene eller 
utnyttelse/innlemming av laserdata fra 
mobil laserskanning. 

Alle Løpende  
3 

Inkludert i satsingsforslaget til 2024 

budsjett. Pågående samtaler om 

forvaltning av mobil laserskanning fra SVV 

og andre. 
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4.2.7. Matrikkel  

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Regelverk og rutiner for 
oppdateringer i Matrikkel gjør det 
vanskelig å jobbe helhetlig med 
datakvalitet på tvers av datasettene. 

I samarbeid med matrikkelmiljøet 
videreutvikle rutiner for å sikre enhetlig 
forvaltning av bygningspunkt i FKB 
(bygning og tiltak) og matrikkelen. 

Kartverket Løpende  
3 

Mindre justeringer på rutinene som hver 
natt henter endrede/nye bygningspunkt fra 
matrikkelen og gjør de tilgjengelig for FKB 
gjennom Geonorge. 

Bidra inn i matrikkelprosjekter eller –
utvalg.  

GV-parter Løpende 3 I flere kommuner og fylke bidrar 

kartkontorene i større eller mindre grad i 

ulike matrikkelforbedringsprosjekter. Både 

i Trøndelag og Troms og Finnmark har 

kartkontoret enten lagt til rette for føring 

eller ført gamle jordskiftesaker. 

 

4.2.8. Sentralt stedsnavnregister (SSR)   
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Spille inn ønsker for videreutvikling 
av funksjoner i SSR for å takle nye 
teknologiske krav og nye krav fra 
brukerne. 

Håndtering av navn i SSR med 
geometrirepresentasjon i form av 
linje/flate. 

 
Kartverket 

 
2022 

 
3 

 

 

5. Datainnhold 

 

5.1. Geodetisk grunnlag 
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Euref89 følger bevegelsen til vår del 
av den eurasiske kontinentalplaten, 
og differansen mellom Euref89 og 

Utrede overgang til en global 
referanseramme 
 

Kartverket På sikt  
3 

Følger med på som skjer via Geodesi. 
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Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

den globale referanserammen 
ITRF2014 øker med ca. 2 cm/år, hittil 
om lag 50 cm siden referanseåret 
1989. 

 

5.2. Standardisering 
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

 
 
 
 
 
 
 
 
Holde Geovekst 
produktspesifikasjoner oppdatert 
i form og innhold.  

Implementere FKB 5.0 Geovekst-forum 2022 1 Arbeidet med implementering av støtte for 

FKB 5.0 i alle systemer hadde stort fokus og 

tok mye ressurser i 2022 og fortsetter i 

2023. 

Utnytte bildemateriellet  Kartverket 2  
2 

Gjennomført AI-konkurranse for deteksjon 
av bygg og fotavtrykk. 

Som en oppfølging av FKB-revisjonen og 
basert på utarbeidet mandat følge opp 
arbeidet med innføring av 3D i FKB 
(arbeidet sees i sammenheng med 
prosjekter og standardiseringsarbeid på 
BIM).  

Alle 2023 1 3D arbeidsgruppa er gang med arbeidet. 

Arbeidsgruppa vil komme med forslag til et 

3D testprosjekt i løpet av 2023. 

Revisjon av Vertikalbilde-
spesifikasjonen 

Geovekst-forum 2 3 Ikke startet, bør ses i sammenheng med 
utviklingen av DSA og behov som er 
avdekket (Sentralt flybildearkiv) 

Revisjon av spesifikasjoner for FKB-
produkter  

Geovekst-forum 2023 3 Ikke påbegynt 

Tilpasse dagens kravspesifikasjon for 
ortofoto til hyper- og multispektrale 
bilder. 

Kartverket 2022 2 Ikke påbegynt. 
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Distribuere ortofotospesifikasjonen 
aktivt til nye aktører og kreve 
leveranser i tråd med denne slik at data 
kan lagres i NiB-løsningen og sentralt 
vertikalbildearkiv. 

Kartverket og 
bestillere av 
ortofoto 

løpende  
3 

Løpende. 

Sikre innspill til revisjon av standarden 
«produksjon av basis geodata» 

Alle 2022 2 Innspill og deltagelse i arbeidet med 
1.versjon av standarden. Arbeidet med 
revisjon av standarden fortsetter i 2023.  

 

 

5.3. FKB – Felles kartdatabase  
For FKB-datasettene er det utarbeidet en egen prosjektplan for kvalitetsheving; FKB-kvalitetsplan, som det vil arbeides med i hele planperioden. I tabellen 

under trekkes overordnede målsetninger frem, mens kvalitetsplanen går mer i detalj på hvilke konkrete tiltak som bør gjennomføres. Å etterkomme tiltak i 

FKB-kvalitetsplanen som har prioritet 1. FKB-data skal være landsdekkende. 

Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

 
 
Det er behov for bedre og mer 
homogen datakvalitet innenfor 
gjeldende spesifikasjon. 
 

Delta i Forskningsprosjekt ledet av 
Bærum kommune for mer automatisk 
oppdatering av FKB-data basert på laser 
og hyperspektrale data. 

GV-forum 
(Einar og Ivar) 

2022  
2 

Prosjektet er gjennomført iht. tidsplan og 
innenfor budsjett (Geovekst-forum har 
bidratt med 450’ fordelt over prosjektets 
levetid. Sluttrapport er levert, godkjent av 
styringsgruppa i februar 2023 og den er 
tilgjengelig på våre nettsider. Det skal 
gjennomføres et åpent erfaringsseminar i 
Bærum 30. mars. 

AR5 dekker FKB-A-/B- og C-områder. Kartverket / 
NIBIO 

2023 2 AR5 dekker alle FKB-A-/B- og C-områder, 
og holdes oppdatert med kontinuerlig 
(kommunene) og periodisk (NIBIO) 
ajourhold.  
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Forbedre høydekvaliteten på FKB-data 
ved bruk av NDH 

Partene 2024 1 Rutine skal lages i FYSAK våren 2023 

Tilpasse og forbedre FDV-arbeidet 
etter innføring av Sentral FKB 

Holde FDV-rutiner og kursopplegg 
oppdatert  

Kartverket/ 
NIBIO 

Løpende 3 Holdt oppdatert. Total revisjon for opplegg 

for Vegtema/Elveg 2 utført. 

Gjøre dokumentasjon av 
kvalitetsarbeidet som gjøres i FDV 
lettere tilgjengelig for partene. 

Kartverket Løpende 2 Ny rapportmodul i Forvaltningsinformasjon 

utviklet og klar for drift Q1 2023. 

Økt fokus på kontinuerlig vedlikehold 
gjennom saksbehandling hos partene 

partene Løpende 2 FDV-avtaler blir fulgt opp i 
fylkesgeodatautvalgene 
 

 

5.4. FKB-produkter 
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Videreutvikle produksjonsløypene 
for å takle nye teknologiske krav og 
nye krav fra brukerne. 

Tilpasse QMS-Arkivene som lagrer N5-
presentasjonsdata til å håndtere UTF8-
tegnsett fra SSR. 

Kartverket 2022  
3 

QMS13 som innføres med FKB 5.0 har 
baserer seg på UTF-8. Utfordringene løses 
ved innføring av QMS13. 

 

5.5. Andre datasett 
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

Datasett som ikke er Geovekst-data Kan bestilles i Geovekst-prosjekter der 
det er behov. Avklares i fylkene. 
Kan lagres i NGIS, men forvaltes av den 
enkelte part. 
Eks. Havnedata 

GV-forum/ 
Parter med 
behov 

løpende  
3 

Havnedata innsamlet gjennom 
havnedataprosjektet forvaltes i NGIS. Det 
er ikke utført egen innsamling i regi av 
Geovekst. Dataene er ikke åpent 
tilgjengelig. 
 
For enkelte kommuner er det registrert 
servituttdata. Disse er tilgjengelig i SFKB. 

 

https://kartverket.no/geodataarbeid/Forvaltning-drift-og-vedlikehold/
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5.6. Ortofoto 
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

 
Det har vært uavklart rundt 
rettigheter av innsamlede data i 
enkelte FOU-/pilotprosjekter 

Avklare prinsipper for deling av data i 
FOU-prosjekter. 

GV-forum 2022  
2 

Ikke avklart. Saken går videre til Geovekst-
forum i mars 2023.  

 
 
 
Ivareta muligheter som dagens 
datafangst gir.  

Utrede mulighet for leveranser av både 
tre-kanals og fire-kanals (ink. IR) 
bildedata som standard i Geovekst-
prosjekter. 

GV-forum 2022  
2 

Ikke påbegynt. 

Utrede mulighet for leveranser av 16-
bits bildedata for økt fargedybde som 
standard i Geovekst-prosjekter. 

GV-forum 2022  
2 

16-bits bildedata er levert på tradisjonell 
metode. Metode for komprimering er ikke 
utredet. 

Enhetlig fargeuttrykk i ortofotoene 
(pilotprosjekt) 

Ønsket er å få bedre fargegjengivelse i 
bildene, gjennom å utvikle nye rutiner 
for fargejustering og kvalitetsheving. 
Etter endt pilotprosjekt bruke utviklede 
metoder for å justere fargegjengivelse i 
stor skala, samt innlemme nye krav om 
fargekalibrering i 
ortofotospesifikasjonen.  

Kartverket, 
NIBIO og 
Kristiansand 
kommune 

2022 1 Testet i 13-prosjekter. Resultat viser behov 
for et Nasjonalt fargekalibreringsfelt. Det 
blir etablert våren 2023.  

 

5.7. Detaljerte høydedata  
Utfordring/Tema Tiltak Ansvar Tidsfrist Pri Resultat 2022 

 
 
Ajourføring av høydedata (etter at 
NDH-prosjektet er avsluttet)  
 

Se tiltak under Standardisering og 
Rammebetingelser   

     

Diskutere hvordan samarbeidet skal 
holde terrengmodell og overflatemodell 
oppdatert. Og hvordan jevnlig 
oppdatering sikres og organiseres. 

Geovekst-
forum 

2022 1 Det er innført en ny og «forbedret» 
kostnadsdeling for laser-prosjekter i 
Geovekst-regi fra 2023. I påvente av hva 
implementeringen av ODD i Norge vil 

https://www.kartverket.no/geodataarbeid/geovekst/prosjekter-i-regi-av-geovekst-forum/fargeuttrykk-i-ortofoto
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medføre og arbeid med satsingsforslag for 
den geografiske infrastrukturen, går livet 
som før NDH. Geovekst-partene må selv ta 
ansvaret for og kostnadene med 
oppdateringen av høydemodellen der det 
er behov og finansieringsevne. 

 


